



**CITTA' DI CAMPOROSSO**  
Provincia di Imperia

COPIA

**Deliberazione N. 84**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO :

**PNRR - M4C1I1.1 - DIM 22/09/2022 - "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005] - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" - Ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C] - Approvazione perizia suppletiva e di variante N. 1.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trentuno**, del mese di **maggio**, alle ore **09:00**, nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr./As.</b>
<b>GIBELLI Davide</b>	Sindaco	Presente
<b>CELI Cristiana</b>	Assessore	Presente
<b>RAIMONDO Fulvia</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>CANNATARO Marco</b>	Assessore	Presente
<b>CANALE Sara</b>	Assessore	Presente
<b>Totale</b>		5   0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. **PRATA Marcello** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIBELLI Davide** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Interministeriale 22-09-2022, con il quale questo Comune è stato finanziato, nell'ambito del PNRR, con un contributo di € **1.064.000,00** per l'intervento "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], con cofinanziamento comunale di € **56.000,00** per un totale di € **1.120.000,00**;

DATO ATTO che, con DPCM 28-07-2022, gli Enti Locali attuatori di uno o più interventi finanziati dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM stesso, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18-05-2022 e il 31-12-2022, possono considerare come importo aggiuntivo preassegnato a ciascun intervento la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM medesimo (nel caso dei lavori suddetti, 10%, pari a € **106.400,00**);

VISTA la propria Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 28-12-2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, agli atti di questo Comune con Prot. N. 18950 in data 24-12-2022, redatto in data dicembre 2022 dall'arch. Aldo PANETTA di Bordighera (IM) *et al.*, dell'importo complessivo di € **1.226.400,00** (= € **1.120.000,00** + € **106.400,00**), di cui € **935.000,00** per lavori (oltre IVA al 10%), secondo il seguente quadro tecnico-economico di aggiudicazione:

<b>A)- LAVORI DI CONTRATTO</b>	
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 834.580,05
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.110,00
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A)</b>	<b>€ 864.690,05</b>
<b>B)- SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>b.1)- IVA 10% sui lavori</b>	€ 86.469,01
<b>b.2)- Fondo incentivante (1,6%x70%) art. 113 D.Lgs. 50/2016</b>	€ 10.472,00
<b>b.3)- S.T. progetto, D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 80.000,00 + € 3.200,00 + € 18.304,00)</b>	€ 101.504,00
<b>b.4)- S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (€ 20.000,00+ € 800,00)</b>	€ 20.800,00
<b>b.5)- S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 24.621,79 + € 984,87 + € 5.633,47)</b>	€ 31.240,13
<b>b.6)- Pratica prevenzione incendi, compreso CNPAIA 4% (€ 4.500,00 + € 180,00)</b>	€ 4.680,00
<b>b.7)- Valutazione dell'impatto acustico e CAM (€ 3.000,00 + € 120,00)</b>	€ 3.120,00
<b>b.8)- Spese istruttoria VVF</b>	€ 200,00
<b>b.9)- Relazione geologica (€ 3.200,00 + € 128,00)</b>	€ 3.328,00
<b>b.10)- Analisi granulometrica Sosperit</b>	€ 341,60
<b>b.11)- Relazione DNSH (€ 2.500,00 + € 100,00 + € 572,00)</b>	€ 3.172,00
<b>b.12)- Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€ 5.000,00
<b>b.13)- Contributo ANAC</b>	€ 375,00
<b>b.14)- Imprevisti</b>	€ 17.162,27
<b>b.15)- Economie di gara</b>	€ 73.845,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 361.709,95</b>
<b>C)- TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.226.400,00</b>

VISTA la Determinazione del Settore Servizi Tecnici N. 337 del 03-07-2023 Reg. Gen. N. 598 del 06-07-2023, con la quale, fra l'altro:

1)- è stata attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per l'appalto dei lavori di "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005] all'impresa GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C], per un importo contrattuale di € **864.690,05**, costi della sicurezza di € **30.110,00** compresi, oltre IVA al 10%;

2)- è stato disposto di *sub*-impegnare l'importo di € **951.159,06**, compresa IVA al 10%, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, al codice 12.01-2.02.01.09.003, *ex cap.* 11000, del Bilancio di Previsione 2023, impegno di spesa N. 374/2023;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 27-07-2023, con termine previsto dei lavori medesimi al 01-05-2024, successivamente portato, a seguito di proroghe, al 18-06-2024;

VISTO il contratto di appalto N. 1764 di Repertorio in data 22-09-2023;

Vista la Determinazione del Settore Servizi Tecnici N. 471 del 13-09-2023 Reg. Gen. N. 825 del 20-09-2023, con la con la quale, fra l'altro:

1)- è stato impegnato l'importo di € **622,74** in favore dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, con sede in 18100 Imperia, viale Matteotti n. 147, P.IVA 00247260086, quale spesa per l'istruttoria relativa al deposito del progetto strutturale *ex art.* 6 della LR 29/1983, progetto a firma dell'ing. Elio CAPITANIO di Camporosso (IM), facente parte del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005], mediante imputazione sul seguente codice del Bilancio di Previsione 2023: 12.01-2.02.01.09.003, *ex cap.* 11000, CIG A00EB0D925, voce "**b.16**)- *Imprevisti*" del quadro tecnico-economico N. 4;

2)- è stato dato atto che il quadro tecnico-economico è diventato il seguente:

#### QUADRO TECNICO-ECONOMICO N. 5

##### A)- LAVORI DI CONTRATTO

- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 834.580,05	
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.110,00	
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A)</b>		<b>€ 864.690,05</b>

<b>B)- SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>b.1)- IVA 10% sui lavori</b>	€ 86.469,01
<b>b.2)- Fondo incentivante (1,6%x70%) art. 113 D.Lgs. 50/2016</b>	€ 10.472,00
<b>b.3)- S.T. progetto, D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 80.000,00 + € 3.200,00 + € 18.304,00)</b>	€ 101.504,00
<b>b.4)- S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (€ 20.000,00+ € 800,00)</b>	€ 20.800,00
<b>b.5)- S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 24.621,79 + € 984,87 + € 5.633,47)</b>	€ 31.240,13
<b>b.6)- Pratica prevenzione incendi, compreso CNPAIA 4% (€ 4.500,00 + € 180,00)</b>	€ 4.680,00
<b>b.7)- Valutazione dell'impatto acustico e CAM (€ 3.000,00 + € 120,00)</b>	€ 3.120,00
<b>b.8)- Spese istruttoria VVF</b>	€ 200,00
<b>b.9)- Relazione geologica (€ 3.200,00 + € 128,00)</b>	€ 3.328,00
<b>b.10)- Analisi granulometrica Sosperit</b>	€ 341,60
<b>b.11)- Relazione DNSH (€ 2.500,00 + € 100,00 + € 572,00)</b>	€ 3.172,00
<b>b.12)- Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€ 3.097,00
<b>b.13)- Modifica acquedotto (IRETI SPA)</b>	€ 1.903,00
<b>b.14)- Contributo ANAC</b>	€ 375,00
<b>b.15)- Collaudo statico</b>	€ 6.090,24
<b>b.16)- Spese istruttorie deposito strutturale</b>	€ 622,74
<b>b.17)- Imprevisti</b>	€ 10.449,29
<b>b.18)- Economie di gara</b>	€ 73.845,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 361.709,95</b>
<b>C)- TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.226.400,00</b>

VISTA la propria Determinazione N. 612 del 28-11-2023 Reg. Gen. N. 1107 del 07-12-2023, con la quale:

- 1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 14604 in data 30-10-2023;
- 2)- è stato approvato il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 28-09-2023;
- 3)- è stato approvare il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 30-10-2023;
- 4)- è stata liquidata la somma di € **162.749,29**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 1° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/320 del 30-10-2023, agli atti di questo Comune con Prot. N. 16447 in data 28-11-2023);

VISTA la Determinazione del Settore Servizi Tecnici N. 017 del 09-01-2024 Reg. Gen. N. 016 del 16-01-2024, con la quale:

- 1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 2° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 18003 in data 27-12-2023;

- 2)- è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 22-12-2023, dell'importo di € **238.557,57**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- 3)- è stato approvato il certificato N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di € **89.410,88**, oltre a € **8.941,09** per IVA al 10% così per complessivi € **98.351,97**, emesso in data 22-12-2023;
- 4)- è stata liquidata la somma di € **98.351,97**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 2° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/442 del 31-12-2023, agli atti di questo Comune con N. 372 in data 09-01-2024);

VISTA la Determinazione del Settore Servizi Tecnici N. 207 del 04-04-2024 Reg. Gen. N. 363 del 18-04-2024, con la quale:

- 1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 4691 in data 29-03-2024;
- 2)- è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 28-03-2024, dell'importo di € **417.267,85**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- 3)- è stato approvato il certificato N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di € **177.816,73**, oltre a € **17.781,67** per IVA al 10% così per complessivi € **195.598,40**, emesso in data 28-03-2024;
- 4)- è stata liquidare la somma di € **195.598,40**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/103 del 31-03-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 4870 in data 04-04-2024, di € **195.598,40**);

VISTA la perizia suppletiva e di variante N. 1, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA in data 25-05-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7648 del 28-05-2024, composta dagli elaborati seguenti: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale è di € **927.438,85**, oltre IVA al 10%, con relativo quadro tecnico-economico di variante (QTE N. 6):

## QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

<b>Importo di contratto (a)</b>	<b>€ 927.438,85</b>
<i>di cui</i>	
Importo ribassato (rib. del 7,77 % su € 971.277,08)	€ 895.808,85
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.630,00
<b>Somme a disposizione (b)</b>	
b.1) IVA al 10% sui lavori	€ 92.743,89
b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 10.472,00
b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00)	€ 101.504,00
b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00)	€ 20.800,00
b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47)	€ 31.240,13
b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00)	€ 4.680,00
b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00)	€ 3.120,00
b.8) Spese istruttoria VVFF	€ 200,00
b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00)	€ 3.328,00
b.10) Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60
b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=)	€ 3.172,00
b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.097,00
b.13) Modifica acquedotto (IReti spa)	€ 1.903,00
b.14) Contributo ANAC	€ 375,00
b.15) Collaudo statico	€ 6.090,24
b.16) Spese istruttorie deposito strutturale	€ 622,74
b.17) S.T. Perizia	€ 2.444,00
b.18) Imprevisti	€ 10.449,29
b.19) Economie di gara	€ 2.378,26
<b>Totale somme a disposizione (b)</b>	<b>€ 361.709,95</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b)</b>	<b>€ 1.226.400,00</b>

e per la quale il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 40 giorni;

DATO ATTO CHE le opere in aumento, pari a € **62.748,80**, oltre IVA al 10% così per € **69.023,68**, prevedono una variazione dei lavori inferiore al quinto dell'importo contrattuale stabilito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e trovano copertura con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta come specificato dal MIUR per gli interventi PNRR M4 C1 II.1. (nota del 29-12-2023: "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta...*").

VISTO il DURC On Line Numero Protocollo INAIL\_42805228 del 06-03-2024, dal quale si evince che la su menzionata impresa risulta regolare, sino al 04-07-2024, nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice dei lavori ha accettato di eseguire le opere portate in perizia e i nuovi prezzi indicati dal d.l., così come da atto di sottomissione;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei succitati atti tecnici;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 27-12-2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2024÷2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente Deliberazione da parte dei Responsabili dei Settori Servizi Tecnici e Ragioneria;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 167/2000;

CON voti unanimi, espressi a norma di legge;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

### **DELIBERA**

1)- di approvare la perizia suppletiva e di variante N. 1, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA in data 25-05-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7648 del 28-05-2024, composta dagli elaborati seguenti: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale è di € **927.438,85**, con relativo quadro tecnico-economico di variante (QTE N. 6):

## QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

<b>Importo di contratto (a)</b>	<b>€ 927.438,85</b>
<i>di cui</i>	
Importo ribassato (rib. del 7,77 % su € 971.277,08)	€ 895.808,85
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.630,00
<b>Somme a disposizione (b)</b>	
b.1) IVA al 10% sui lavori	€ 92.743,89
b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 10.472,00
b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00)	€ 101.504,00
b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00)	€ 20.800,00
b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47)	€ 31.240,13
b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00)	€ 4.680,00
b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00)	€ 3.120,00
b.8) Spese istruttoria VVFF	€ 200,00
b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00)	€ 3.328,00
b.10) Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60
b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=)	€ 3.172,00
b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.097,00
b.13) Modifica acquedotto (IReti spa)	€ 1.903,00
b.14) Contributo ANAC	€ 375,00
b.15) Collaudo statico	€ 6.090,24
b.16) Spese istruttorie deposito strutturale	€ 622,74
b.17) S.T. Perizia	€ 2.444,00
b.18) Imprevisti	€ 10.449,29
b.19) Economie di gara	€ 2.378,26
<b>Totale somme a disposizione (b)</b>	<b>€ 361.709,95</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b)</b>	<b>€ 1.226.400,00</b>

e per la quale il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 40 giorni;

2)- di dare atto che le opere in aumento, pari a € **62.748,80**, oltre IVA al 10%, prevedono una variazione dei lavori inferiore al quinto dell'importo contrattuale stabilito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e trovano copertura con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta come specificato dal MIUR per gli interventi PNRR M4 C1 I1.1. (nota del 29-12-2023: "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta...*");

3)- di incaricare l'Ufficio Ragioneria di verificare e quindi confermare, eventualmente modificando i relativi impegni di spesa, gli altri importi già impegnati nell'ambito dei lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005] (cfr. quadro tecnico economico N. 5), per l'importo complessivo di € € **1.226.400,00**, basandosi sulle singole voci del quadro tecnico economico suddetto;

4)- di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL Sindaco**  
F.to GIBELLI Davide

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to CELI Cristiana

**IL Segretario Comunale**  
F.to PRATA Marcello

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, cioè fino al \_\_\_\_\_.

Camporosso, lì \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**  
F.to PRATA Marcello

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Camporosso, lì \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**  
( PRATA Marcello)

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione, affissa all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Camporosso, lì \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**