Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO DI DETERMINAZIONE

SETTORE SERVIZI TECNICI

N. **207** del **04-04-2024**

Reg. Gen. N. 363 del 18-04-2024

OGGETTO: PNRR - M4C1I1.1 - DIM 22/09/2022 - "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005] - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" - Ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C] - Approvazione 3° stato di avanzamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il Decreto Interministeriale 22-09-2022, con il quale questo Comune è stato finanziato, nell'ambito del PNRR, con un contributo di **€ 1.064.000,00** per l'intervento "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], con cofinanziamento comunale di **€ 56.000,00** per un totale di **€ 1.120.000,00**;

DATO ATTO che, con DPCM 28-07-2022, gli Enti Locali attuatori di uno o più interventi finanziati dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM stesso, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18-05-2022 e il 31-12-2022, possono considerare come importo aggiuntivo preassegnato a ciascun intervento la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM medesimo (nel caso dei lavori suddetti, 10%, pari a **€ 106.400,00**);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 28-12-2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, agli atti di questo Comune con Prot. N. 18950 in data 24-12-2022, redatto in data dicembre 2022 dall'arch. Aldo PANETTA di Bordighera (IM) *et al.*, dell'importo complessivo di **€ 1.226.400,00** (= **€ 1.120.000,00** + **€ 106.400,00**), di cui **€ 935.000,00** per lavori (oltre IVA al 10%);

VISTA la propria Determinazione N. 337 del 03-07-2023 Reg. Gen. N. 598 del 06-07-2023, con la quale, fra l'altro:
1)- è stata attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per l'appalto dei lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005] all'impresa

GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C], per un importo contrattuale di **€ 864.690,05**, costi della sicurezza di **€ 30.110,00** compresi, oltre IVA al 10%;
2)- è stato disposto di *sub*-impegnare l'importo di **€ 951.159,06**, compresa IVA al 10%, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, al codice 12.01-2.02.01.09.003, *ex* cap. 11000, del Bilancio di Previsione 2023, impegno di spesa N. 374/2023;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 27-07-2023, con termine previsto dei lavori medesimi al 01-05-2024;

VISTO il contratto di appalto N. 1764 di Repertorio in data 22-09-2023;

VISTA la propria Determinazione N. 612 del 28-11-2023 Reg. Gen. N. 1107 del 07-12-2023, con la quale:
1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 14604 in data 30-10-2022;
2)- è stato approvato il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di **€ 147.953,90**, oltre a **€ 14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi **€ 162.749,29**, emesso in data 28-09-2023;
3)- è stato approvare il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di **€ 147.953,90**, oltre a **€ 14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi **€ 162.749,29**, emesso in data 30-10-2023;
4)- è stata liquidata la somma di **€ 162.749,29**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 1° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/320 del 30-10-2023, agli atti di questo Comune con Prot. N. 16447 in data 28-11-2023);

VISTA la propria Determinazione N. 017 del 09-01-2024 Reg. Gen. N. 016 del 16-01-2024, con la quale:
1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 2° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 18003 in data 27-12-2023;
2)- è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 22-12-2023, dell'importo di **€ 238.557,57**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;
3)- è stato approvato il certificato N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di **€ 89.410,88**, oltre a **€ 8.941,09** per IVA al 10% così per complessivi **€ 98.351,97**, emesso in data 22-12-2023;
4)- è stata liquidata la somma di **€ 98.351,97**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 2° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/442 del 31-12-2023, agli atti di questo Comune con N. 372 in data 09-01-2024);

VISTA la contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 4691 in data 29-03-2024;

VISTO il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 28-03-2024, dell'importo di **€ 417.267,85**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

VISTO il certificato N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di **€ 177.816,73**, oltre a **€ 17.781,67** per IVA al 10% così per complessivi **€ 195.598,40**, emesso in data 28-03-2024;

VISTA la fattura elettronica dell'impresa appaltatrice N. 1/103 del 31-03-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 4870 in data 04-04-2024, di **€ 195.598,40**, IVA al 10% compresa;

VISTO il DURC On Line Numero Protocollo INAIL_42805228 del 06-03-2024, dal quale si evince che la su menzionata impresa risulta regolare, sino al 04-07-2024, nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO del combinato disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede, in caso di mancanza, nella pianta organica, di posizioni dirigenziali, che le funzioni di responsabilità possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 12 del 29-12-2023, con il quale, da ultimo, sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità di cui sopra;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 27-12-2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2024÷2026;

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'impegno di spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)- di prendere atto della contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 4691 in data 29-03-2024;

2)- di approvare il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 28-03-2024, dell'importo di **€ 417.267,85**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- di approvare il certificato N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di **€ 177.816,73**, oltre a **€ 17.781,67** per IVA al 10% così per complessivi **€ 195.598,40**, emesso in data 28-03-2024;

4)- di liquidare la somma di **€ 195.598,40**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/103 del 31-03-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 4870 in data 04-04-2024, di **€ 195.598,40**);

5)- di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili.

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI TECNICI
- F.to Daniele D'Adamo -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-04-2024 al 03-05-2024 .

Camporosso, lì 18-04-2024